

Propuesta de proyecto

Integrantes: Josefa Quirilao - Benjamin Monsalve - Jonathan Molina

Docentes: Mabel Herrera - Juan Pablo Mellado



Descripción del proyecto

Problemática:

- **Falta de trazabilidad laboral:** Inexistencia de un registro formal sobre el trabajo individual de los 30 peluqueros del salón.
- **Asimetría en tiempos técnicos:** Ausencia de información respecto al tiempo que requiere cada producto químico para actuar correctamente en el cabello.
- **Quiebre en el seguimiento post-atención:** Nula comunicación estilista-cliente para la renovación oportuna de trataminetos (como tinturas), lo que genera resultados capilares indeseados y reclamos en el servicio.



Propuesta de solución:

- **Sistema de ficha digital de clientes:** Centralización de la información clave de los clientes (RUN, contacto, correo) y registro histórico de los tratamientos aplicados por cada peluquero para garantizar la trazabilidad operativa.
- **Módulo de alertas y mensajes programables:** Automatización del envío de recordatorios personalizados vía WhatsApp y correo electrónico.
- **Módulo de desempeño y asignación de incentivos:** Herramienta administrativa para monitorear los clientes atendidos por cada estilista. Permitirá a la administración establecer metas de atención y visualizar incentivos monetarios de carácter informativo para motivar y fidelizar al personal.



Objetivos

Objetivo General:

- Desarrollar la generación y gestión de fichas digitales de atención en la peluquería Vicente Cortez

Objetivos Específicos:

1. **Autenticación:** Implementar un acceso seguro para peluqueros, con al menos un 90% de autenticaciones exitosas.
2. **Gestión de clientes:** Digitalizar las fichas de clientes, registrando al menos el 60% de los clientes y logrando que el 80% de los peluqueros consulte sus historiales.
3. **Fichas de atención:** Registrar digitalmente al menos el 85% de las atenciones con la información necesaria del cliente, peluquero, tratamiento, fecha y hora.
4. **Recordatorios automáticos:** Implementar recordatorios con al menos un 90% de entregas exitosas y seguimiento semanal durante el mes posterior al tratamiento.
5. **Desempeño de peluqueros:** Registrar al menos el 90% de las atenciones para calcular automáticamente el cumplimiento de metas e incentivos.

Alcances y limitaciones del proyecto

El sistema SÍ podrá (Alcance)


- **Ficha digital de clientes:** CRUD de clientes, RUN, contacto e historial técnico.
- **Alertas y recordatorios:** Envío programado de notificaciones de renovación vía WhatsApp y Correo.
- **Sistema de Recompensas (Motivación):** Registro de clientes atendidos y visualización de incentivos mensuales por meta cumplida, con el fin de mitigar el ausentismo.
- **Panel administrativo (CRUD):** Control de usuarios de peluqueros (crear, ver, modificar, eliminar) por parte del administrador.

El sistema NO podrá (Limitaciones)


- **Procesamiento de pagos:** No integrará pasarelas de pago ni emitirá boletas/facturas electrónicas.
- **Control de inventario:** No registrará stock físico de insumos ni productos de reventa.
- **Gestión de nómina y pago de sueldos:** No procesará remuneraciones, sueldos reales ni descuentos legales. El incentivo es de carácter netamente informativo/motivacional.
- **Marketing o Contabilidad:** Sin campañas publicitarias, cupones ni reportes financieros para el SII.

Metodología

- **Marco de trabajo:** Enfoque ágil e iterativo.
- **Ciclos de Trabajo:** Iteraciones quincenales (15 días) estructuradas según la disponibilidad técnica del salón y del equipo.
- **Reuniones de Seguimiento:** Al finalizar cada ciclo, se presentarán avances 100% funcionales a la administración del salón.
- **Mitigación de Desviaciones:** Incorporación de retroalimentación en tiempo real para modificar o ajustar requerimientos antes de la entrega final.



Tecnologías




Frontend

- Responsable de la interfaz visual y la interacción directa con el usuario bajo un enfoque orientado a dispositivos móviles.
- Construido con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap 5
- Facilita a los trabajadores el registro rápido de fichas y la visualización del progreso de sus metas desde sus telefonos



Backend

- Motor que procesa las reglas del negocio operado con el framework Django.
- Gestiona el sistema de autenticación, el panel de administrador, el cálculo automatizado de los incentivos y la programación de alertas de tratamientos.



Base de datos

- Capa de persistencia externa gestionada a través de Supabase
- Almacena de ofrma segura e independiente todo el ecosistema de la peluquería: Perfiles de trabajadores, datos de los clientes, y los hitoriales clínicos de cada atención

Cronograma

Cronograma del Proyecto					
Fase	Actividad	Objetivo	Duración (días hábiles)	Fecha Inicio	Fecha Término
Fase 1	Definición del tema, problemática, objetivos y alcance	Delimitar el problema a resolver, justificar la necesidad del sistema y definir claramente qué incluye y qué no incluye el proyecto	16	13 ago 2026	3 sept 2026
Fase 2	Modelado de BD, UI/UX mockups	Diseñar la estructura de la base de datos y los prototipos de interfaz para validar el flujo de uso antes de programar	6	4 sept 2026	11 sept 2026
Fase 3	Módulo de administración y autenticación	Permitir que peluqueros y administradores inicien sesión de forma segura y que se puedan gestionar las cuentas de usuario del sistema	12	14 sept 2026	29 sept 2026
Fase 4	Gestión de clientes y fichas digitales	Registrar clientes y permitir crear fichas digitales con el tratamiento realizado (tinte, decoloración, alisado, etc.)	12	30 sept 2026	15 oct 2026
Fase 5	Módulo de incentivos y desempeño	Registrar el desempeño de cada peluquero y calcular un incentivo informativo asociado a su trabajo, sin procesar pagos reales	11	16 oct 2026	30 oct 2026
Fase 6	Automatización de alertas y recordatorios	Generar y enviar automáticamente recordatorios post-tratamiento (ej. no lavarse el pelo 24 hrs) por WhatsApp o correo	11	2 nov 2026	16 nov 2026
Fase 7	Prueba de sistema (Requisitos no funcionales)	Validar que el sistema cumpla con usabilidad, rendimiento y estabilidad antes de la entrega final	9	17 nov 2026	27 nov 2026
Fase 8	Despliegue: generación del APK final + entrega e instalación en la peluquería Vicente Cortez.	Empaquetar el sistema en su versión final, instalarlo en la peluquería y verificar que funcione correctamente en el entorno real de uso	4	30 nov 2026	3 dic 2026
Fase 9	Cierre y documentación	Elaborar el informe final del proyecto, documentar el sistema desarrollado y preparar los materiales para la entrega y defensa	7	4 dic 2026	14 dic 2026

Sprints	Fecha	Entregable
Sprint 1	13 - 14 Agosto	Recopilación de información, levantamiento de la problemática con la encargada
Sprint 2	17 - 21 Agosto	Redacción de la problemática y propuesta de solución
Sprint 3	24 - 28 Agosto	Objetivo general y objetivos específicos con metas medibles
Sprint 4	31 Agosto - 04 Septiembre	Cierre de alcances/limitaciones
Sprint 5	7 - 11 Septiembre	Mockups de UI/UX y validación de flujo de uso
Sprint 6	14 - 18 Septiembre	Login y registro de usuarios (RF01)
Sprint 7	21 - 25 septiembre	Restricción de acceso por peluquero (RF02) + Crud de peluqueros (RF11)
Sprint 8	28 Septiembre - 2 Octubre	Cierre de autenticación + Inicio de registro de clientes (RF03)
Sprint 9	05 - 09 Octubre	Consulta de historial de tratamientos (RF04)
Sprint 10	12 - 16 Octubre	Creación de fichas y selección de tratamiento (RF05, RF06)
Sprint 11	19 - 23 Octubre	Registro de clientes atendidos por peluquero (RF09)
Sprint 12	26 - 30 Octubre	Cálculo de cumplimiento de metas e incentivos informativo (RF10)
Sprint 13	02 - 06 Noviembre	Generación automática de recordatorios de renovación (RF07)
Sprint 14	09 - 13 Noviembre	Envío de recordatorios por Correo/WhatsApp (RF08)
Sprint 15	16 - 20 Noviembre	Cierre de alertas + inicio de pruebas de RNF
Sprint 16	23 - 27 Noviembre	Pruebas de rendimiento, usabilidad y disponibilidad (RNF01 - 06)
Sprint 17	30 Noviembre - 04 Diciembre	Generación e instalación del APK + inicio del informe final
Sprint 18	07 - 11 Diciembre	Redacción del informe final y documentación del sistema
Sprint 19	14 diciembre	Preparación de materiales y entrega para la defensa

Comentario **Final**



"Fugas de valor"

Pérdida de clientes por falta de seguimiento comercial y postventa. Sin un sistema, las oportunidades se pierden.



"Procesos manuales"

Sin registro digital actualmente. La operación depende de papel y memoria, generando errores y retrasos.

**Gracias por su
atención**